

Etappen der FNP-Fortschreibung gemäß Baugesetzbuch (BauGB)

	- Einleitungsbeschluss Stadtrat	17/1493-BV vom 15.11.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	- Bekanntmachung	Amtsblatt 50/17 vom 14.12.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	- Erarbeitung FNP-Vorentwurf		<input checked="" type="checkbox"/>	
Phase 1 Vorentwurf	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum FNP-Vorentwurf	20.02. bis 31.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen, Überarbeitung des FNP	SUA-Beschluss 24/0086-BV vom 17.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	
Phase 2 Entwurf	- Erarbeitung FNP-Entwurf		<input checked="" type="checkbox"/>	
	- Billigungs- und Auslegungsbeschluss Stadtrat	25.06.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
	- Bekanntmachung	Amtsblatt 32/25 vom 14.08.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Veröffentlichung und Behördenbeteiligung zum FNP-Entwurf	22.08. bis 22.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen - Abwägungsbeschluss Stadtrat			Mitteilung des Ergebnisses der Abwägung
	bei Änderung des Entwurfes: erneute Auslegung			
abschließende Fassung und Genehmigung	- Fertigstellung FNP			
	- Feststellungsbeschluss Stadtrat			
	- Genehmigungsverfahren bei der Oberen Behörde (Th. Landesverwaltungsamt)			
	- Ausfertigung des Planes			
	- Bekanntmachung der Genehmigung			
	- Inkrafttreten des neuen FNP			