

Etappen der FNP-Fortschreibung gemäß Baugesetzbuch (BauGB)

	- Einleitungsbeschluss Stadtrat	17/1493-BV vom 15.11.2017	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Erarbeitung FNP-Vorentwurf -		<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 1 Vorentwurf	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum FNP-Vorentwurf	20.02. bis 31.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen, Überarbeitung des FNP	SUA 24/0086-BV vom 31.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Erarbeitung FNP-Entwurf -		<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 2 Entwurf	- Billigungs- und Auslegungsbeschluss Stadtrat	StR 25/0366-BV vom 25.06.2025	<input checked="" type="checkbox"/>
	Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung zum FNP-Entwurf	22.08. bis 22.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen - Abwägungsbeschluss Stadtrat	StR 26/0862-BV vom 01.07.2026	<input checked="" type="checkbox"/>
abschließende Fassung und Genehmigung	- Fertigstellung FNP - Feststellungsbeschluss Stadtrat	StR 26/0863-BV vom 01.07.2026	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Genehmigungsverfahren bei der Oberen Behörde	aktuell	Mitteilung des Ergebnisses der Abwägung
	- Ausfertigung des Planes		
	- Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt		
	- Inkrafttreten des neuen FNP		
	- Zusammenfassende Erklärung gem. BauGB		