

Etappen der FNP-Fortschreibung gemäß Baugesetzbuch (BauGB)

Phase 1 Vorentwurf	- Einleitungsbeschluss Stadtrat	17/1493-BV vom 15.11.2017	☒	
	- Erarbeitung FNP-Vorentwurf -		☒	
	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum FNP-Vorentwurf	20.02. bis 31.03.2023	☒	1. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen, Überarbeitung des FNP	SUA 24/0086-BV vom 31.03.2023	☒	
	- Erarbeitung FNP-Entwurf -		☒	
Phase 2 Entwurf	- Billigungs- und Auslegungsbeschluss Stadtrat	StR 25/0366-BV vom 25.06.2025	☒	
	Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung zum FNP-Entwurf	22.08. bis 22.10.2025	☒	2. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
	- Behandlung der Anregungen - Abwägungsbeschluss Stadtrat	StR 26/0862-BV vom 01.07.2026	☒	
	- Mitteilung des Ergebnisses der Abwägung	12.08. bis 19.08.2026	☒	
abschließende Fassung und Genehmigung	- Fertigstellung FNP - Feststellungsbeschluss Stadtrat	StR 26/0863-BV vom 01.07.2026	☒	
	- Genehmigungsverfahren bei der Oberen Behörde	Genehmigungsantrag vom 24.07.2026	☒	
	- Genehmigungsbescheid	vom 20.10.2026	☒	
	- Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt - Wirksamkeit des neuen FNP	Amtsblatt 43/26 am 29.10.2026	☒	
	- Zusammenfassende Erklärung gem. BauGB			